



COPIL APINVERNO

Embrun, 4 e 5 aprile 2023

Presenti: Eleonorta Bassi, Cristina Marzachi, Giovani Guido, Massimiliano Gotti, Michele Tagliabue, Simone Tosi, Guillaume Kairo, André Kretzschmar.

Assenti: Fanny Mondet, Pascal Jourdan.

A) Informazioni:

- Accordo finale previsto per il 15 aprile 2023
- Finanziamento due o tre settimane dopo;
- La durata del progetto è di 15 mesi; la fine è prevista per metà agosto 2024.

B) Calendario dei prelievi per il 2023

- V5: marzo aprile 2023;
 - Coleval, VP, Virus, Pin-test
 - campionamenti effettuati in Francia; da effettuare in Italia in aprile.
- Pin-Test: se possibile prima dell'inizio del primo flusso nettario.
- V6: da effettuare tra la raccolta primaverile e quella estiva:
 - Coleval, VP, Virus
- Produzione alla fine della raccolta estiva.

C) Protocollo per la verifica della variabilità del pin-test

- La misurazione viene effettuata in due date: settembre 2023 e aprile 2024;
- tre pin-test vengono effettuati a distanza di 8-10 giorni;
- un Coleval al momento del primo pin-test; il Coleval permette di verificare i favi del pin-test;
- un secondo Coleval un mese dopo il primo.

A metà aprile sarà organizzato una riunione online per discutere dell'omogeneizzazione dei metodi di pin-test.

D) Seminari di presentazione dei risultati

- Dicembre 2023: Giornata dell'apicoltura alpina (organizzazione: ADAP)
- Febbraio-marzo 2024: seminario finale APINVERNO (APIMEL o Congresso Nazionale degli Apicoltori Italiani (organizzazione UNAAPI))